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高雄市政府原住民事務委員會工務作業標準表單 

 工程變更設計參考作業程序  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

圖變 1 

情形發生致原契約標的之規格、價格、

數量或條款之變更，並包括追加契約以

外之新增工作項目，致須辦理變更設

計。依據採購契約要項第 20 與 21 點、

工程採購契約範本第 20 條、採購契約變

更或加減價核准監辦備查規定一覽表。 

1.現場會勘並做成紀錄及拍照存證 
2.變更方案之方式、經費及工期比較檢討 

本組自辦 

議定作業 

變更設計完成 

 

邀請各相關單位會勘 

設計單位擬定變更設計方案 

設計單位編制變更預算書圖 

 

No 

Yes 

機關首長或其授權人

核定變更設計方案 

變更設計情形發生 
 人民陳情或政策需要 

 配合現況或緊急要項 

 目的事業主管機關審查要求 

 其他 

 

施工 

 

No 

Yes 

 

No 

Yes 
是否須報本府備查 

簽奉新增項目底價(參考

廠商之報價與估價單)及

簽移秘書室辦議價作業 

補具辦理結果之 

相關文件送本府備查 

議定或議價會議 

Yes No 
有無新增項目 

簽訂契約變更議定書 

配合事項： 
1.預定進度調整 
2.履保金檢討 
3.工程保險期限調整 

變更設計加減金額絕對值達查核金額須報本府監辦會議 

請參考範例 1 及”表變 1、2” 請參考範例 2 及”表變 2、3” 

請參考”書變 1” 

機關審核變更預算書圖 

編制設計圖、預算書、施工規範及檢討工期 

原採購金額或契約價金變更後屬查核金額以上之採購 

依政府採購法細

則第 53、54 條 


